

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 023-2008-VS

na realizáciu stavebných prác: „Stebník - kanalizácia a ČOV“
uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

OBEC STEBNÍK

Obecný úrad, 086 33 Zborov, okres Bardejov

IČO: 00 322 601

DIČ: 2020624694

Zastúpený: Štefan Kučečka, starosta obce

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Č. účtu:

Tel.: 054 479 83 27

Email: starosta@stebnik.sk

Zhotoviteľ:

SCHOTT, s. r. o.

Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov pod číslom 10609/P

IČO: 36 449 598

DIČ: 2020026690

IČ DPH: SK2020026690

Zastúpený: Juraj Šott, riaditeľ

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu:

Tel./fax: 054 488 56 06, 474 42 63

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach:

a) zmluvných: Juraj Šott

b) technických: Ing. Juraj Šott, Ing. Jozef Andrejev

sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo č. 023-2008-VS

3. ČAS A MIESTO PLNENIA, HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

3.1 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení termín dodania predmetu zmluvy takto: ukončenie do 11/2012.

4. CENA PREDMETU ZMLUVY

4.1 V dôsledku toho, že kanalizačná vetva AA je vedená v trase miestnej asfaltovej komunikácie, je nutné do rozpočtu doplniť cenu podkladu z obaľovaného kameniva o hr. 150 mm, ktorý sa uvádza v technickej správe a projektovej dokumentácii.

Cena za zhotovenie celého diela sa mení aj v dôsledku zmeny sadzby DPH na 20 % a v dôsledku nárastu cien z CÚ III/2008 na CÚ II/2011 indexom 1,055. Zmena ceny je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

Výpočet celkovej ceny diela:

Cena zo ZoD v Eur bez DPH (konverzný kurz 30,1260 Eur/Sk)	918 964,84 Eur
Cena dodatku č. 2 (viac práce) bez DPH	60 346,40 Eur
Celková cena diela bez DPH v CÚ II/2009	979 311,24 Eur
Nárast ceny - index z CÚ III/2008 na II/2011 (1,055)	53 862,12 Eur
Celková cena diela bez DPH:	1 033 173,36 Eur
DPH 20 %	206 634,67 Eur
Celková cena diela s DPH	1 239 808,03 Eur

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zároveň dohodli, že v roku 2011 sa zrealizujú stavebné práce v sume:

Cena bez DPH	95 136,13 Eur
DPH 20 %	19 027,22 Eur
Cena s DPH	114 163,35 Eur

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 023-2008/VS a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.

V Stebníku 22.8.2011

V Bardejove 22.8.2011

Štefan Kučečka
starosta obce
Objednávateľ

Juraj ŠOTT
konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ